



**CITTÀ DI
CURTATONE**

Area Tecnica
Lavori Pubblici, Patrimonio,
Ambiente e Territorio

Ufficio Settore LLPP – Patrimonio - Ambiente -
Ecologia e Protezione Civile
Tel. 0376/358103
Mail: tecnico@curtatone.it



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR

- **Missione PNRR:**
M4 - Istruzione e ricerca
- **Componente PNRR:**
M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
- **Investimento PNRR:**
3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
- **Denominazione intervento:**
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII" IN FRAZIONE SAN SILVESTRO
- **Codice Unico di Progetto - CUP:**
H66F22000310001
- **Amministrazione titolare:**
Ministero dell'Istruzione e del Merito
- **Comune di Curtatone - Settore competente:**
Ufficio Lavori Pubblici
- **RUP:**
Ing. Giovanni Trombani
- **Costo totale intervento:**
€ 1.855.000,00
- **Di cui costo ammesso PNRR:**
€ 1.855.000,00
- **Finalità del progetto:**
Messa in sicurezza del fabbricato mediante opere di miglioramento sismico.
- **Progettista e Direttore dei Lavori:**
Ing. Dario Buttini con studio in Viale Piave, 20 – Mantova (MN) – Incarico con Determinazione N. 213 del 17.04.2023.



CITTÀ DI
CURTATONE

Area Tecnica
Lavori Pubblici, Patrimonio,
Ambiente e Territorio

Ufficio Settore LLPP – Patrimonio - Ambiente -
Ecologia e Protezione Civile
Tel. 0376/358103
Mail: tecnico@curtatone.it

- **Approvazione progetto Esecutivo:**
Deliberazione di G.C. n. 150 del 10.07.2023
- **Accordo di Concessione Ministero dell'Istruzione e del Merito e Sindaco:**
Atto avente protocollo ministeriale N. 63944 - del 11.04.2023
- **Appaltatore dei Lavori:**
RARA S.r.l. con sede in Corso Trieste n.124 - Caserta (CE) - P.I. 04302380615, che ha offerto un ribasso del 15,211% (Determinazione n. 629 del 13.09.2023)
- **Contratto d'appalto:**
stipulato in data 08.01.2024 con n. 8862 di Rep., per l'importo di netti €. 1.181.425,66, oltre all'IVA di legge, in corso di registrazione;
- **Consegna dei lavori:**
in via d'urgenza in data 27.11.2023
- **Durata dei lavori:**
367 giorni naturali e consecutivi
- **Stati d'avanzamento lavori approvati**
nessuno
- **Lavori in corso....**